10月末納品に向けた目標スケジュール

10月23日：環境構築目標 ｜ 10月30日：納品の最終判定

現在地と前提

Dev442物件の投入・開発側受入れは完了。Prod対応の棚卸しと手順整理を実施しました。実装・構築は未着手、HS試用日・最終受入日は未合意です。以下は必要な作業枠と確認が得られる場合の条件付き計画です。

目標日	到達点	担当・条件
10/14～15	認証・配備の難所を先行	開発：自動認証、配備切替、初回公開の照合方式を優先。着手承認と既存請求先・GitHub等の情報を確認。
10/16・19～20	環境・初期化・復旧の対応	開発：既存処理を再利用し必要箇所を改修・検証する枠。HSの2日間試用を並行調整し、開発側の支援時間を確保。
10/21～22	統合検証・構築可否判定	開発・HS：指摘の優先対応、必要な検証、実情報・手順・実行承認を確認。この2日も事前対応工数の内数。
10/23	Prod構築・初回配備	開発：環境・認証・成果物・管理者の確認と保護設定。別に6～8時間を推定。実認証や索引準備が不成立なら未完了。
10/26～27	保護実証・本番投入照合	開発・HS：12時間の作業枠。バックアップ初回成功・通知・復元、正式データ・採番の一致、管理引継ぎを確認。
10/28	修正・影響範囲の再確認	開発・HS：6時間の修正・調整枠。重大な不具合をこの日まで放置せず、判明時点で対応を判断。
10/29	HS最終受入れ・引渡し	HS・開発：業務確認、管理引継ぎ状態、社長の開始了承を確認。日程の確保が必要。
10/30	月末納品の最終判定・予備日	必要条件を満たして納品。10/31は土曜のため30日を作業上の最終判定日とする。未受入れを完了扱いにしない。

23日の構築は条件付きで狙えますが、未確約です

事前対応28～40時間＋HS試用支援・小修正4時間＝32～44時間の推定。10/14～22の7営業日×集中6時間＝42時間で、上限は2時間超過します。実測工数ではありません。Cloud待ち・重大指摘は別途再評価します。

月末ラインを守るための調整

HS試用2日は遅くとも10/20～21、最終受入れは29日までを調整目標とします（未合意）。実装着手、開発作業枠、必要情報を早期に確保し、15日・20日・22日に進み方を再判定します。必須検証を省いて日付を合わせません。

旧11/4～13は全工程を順番に実施する試算でした。現行計画では採用せず、HS試用との並行調整と既存実装の再利用により、10月末納品を目指します。

棚卸し結果と、構築までの進め方

今回確認した不足と、今後の改修・検証計画

優先	対応範囲	確認できた事実と必要作業
最優先	認証・正式配備照合	独自ツールは人のFirebaseログインを要求。自動認証への対応が必要。初回Hostingは過去公開版がないため、基準版を作る手順も具体化する。
最優先	配備設定と検証契約	現状は手動Dev配備のみ。dev→Dev、受入済みmain→Prod、失敗時停止、同時配備防止と同一版照合を組み込む。
次に	画面・Functionsの環境判定	Dev固定の接続・診断・実行判定を対応。Local／Devは維持し、未設定や未知のProdを拒否する。
次に	初期化・管理者・正式投入	初期化の内部処理はあるがCloud実行入口が不足。空状態確認と安全な再開を用意し、既存の投影・採番・設定保全・照合処理を再利用。
次に	復旧・Auth退避・保護	Dev固定の復旧先・私有保管先を対象化。バックアップ・監視の既存処理を使い、実取得・通知・復元で検証する。
最後に	統合検証・Dev差分確認	対象外拒否、既存動作、初回公開、復元、資格情報の混入防止を検証。実Prodでしか確認できない項目は当日の残検査として明示。

実環境の情報が必要になる段階

段階	具体的な確認
作成前	開発者本人・回復手段、既存請求先と権限、GitHub契約・repository情報、希望公開先、通知先を照合。HS管理者情報の再提出は求めない。
作成・設定後	Prodの実ID・番号、Web／Hosting、配備・実行主体、WIFを照合。2DB・Rules・索引・初期状態・配備内容・管理者を確認。
提供前	バックアップ初回成功・通知・復元互換性、正式データ・採番、HS受入れ・開始了承を確認。請求移管が残る場合は担当・期限・暫定運用可否を明示判断。

先送りしない条件・日程のリスク

自動認証と独自ツールの組合せ、初回配備、GitHub保護の契約条件、初回バックアップ、請求移管、HS日程は未実証・未確定です。22日までの準備不成立や重大指摘が判明した時点で報告し、必要な判断を行います。期限だけを理由に完了条件は緩めません。

対象を絞って月末を守ります

旧データ用の移行ツールやDevのデモ投入を一律Prod化しません。初期はCSV出力まで。ポータル再開、保証書生成・印刷、利用説明資料などの後発機能を追加しません。新Prodは確定原資料から投入し、Dev試用中の状態を丸ごとコピーしません。

根拠：10/13の実ソース棚卸し、既存Prod構築手順・環境仕様・検証方針。工数は再利用範囲からの推定で、実装・構築の成功を示す資料ではありません。