10月末納品に向けた目標スケジュール

10月23日：環境構築目標 ｜ 10月30日：納品の最終判定

現在地と前提

Prodの空基盤・保守公開に加え、通常配備IAM・運用専用認証・build基盤を設定し読戻し済み。通常アプリは包括CI成功後にmainへ統合済み。運用SAの2DB読取りも実証。初回配備の権限不足を解消後、索引22件を作成。Cloud Billing API未有効で再停止し、自動配備を解除。API先行有効化・再配備照合が残ります。バックアップ保護は本人指示で保留中。HS試用2日と最終受入日は未合意。

目標日	到達点	担当・条件
10/14〜15	CI・運用認証・配備検証	開発：main統合・包括検証・認証は成功。既定SAの追加IAMも適用。API先行有効化の承認後、同じ検証済み成果物で再配備・照合。
10/16〜20	自動配備・入力・HS試用	main更新から正常配備されることを確認。許可外条件・構築入力・保護設定の再開判断を整理。HS試用2日を並行調整。
10/21〜22	統合確認・構築可否判定	開発・HS：実認証・権限・初回基準版・入力・指摘を確認。22日に23日実行の可否を判定する。
10/23	最終構築・管理者確認	先行配備済みなら再配備せず現行版を照合。閉鎖初期化・管理者・保護設定を確認。別枠3〜4時間。保護が保留のままなら構築完了にしない。
10/26〜27	保護実証・正式投入と設定	最大12時間の枠。原資料から投入・全件照合・読取確認。別了承で設定用の書込みを再開し、会社情報・請求先を設定。取得・通知・復元を実証。
10/28	修正・再確認	6時間の調整枠。設定・CSV・重大指摘を確認。必要な再検証と再受入れを行う。
10/29	HS最終受入れ・引渡し	業務確認、引継ぎ状態、社長の開始了承を確認。HS日程は未合意で、早期の確保が必要。
10/30	月末納品の判定・予備日	必須条件を満たして納品。10/31は土曜のため30日を作業上の最終判定日とする。未受入れを完了扱いにしない。

残工数の見直し：22日まで9〜14時間（推定）

統合CI・通常配備3〜5、運用認証1〜3、入力照合1〜2、HS支援4時間。API先行有効化・再配備確認を配備枠に含め、停止前の9〜14時間を減らさず維持。集中42時間を確保する仮定では余力28〜33時間。保護・正式投入の後半工程は別枠です。

月末ラインを維持する条件

HS試用は20〜21日まで、最終受入れは29日までを調整目標とします（未合意）。20日に実値・承認・作業枠が未確保なら即報告し、22日に再判定。必須検証や受入れを省いて日付を合わせません。

事前構築と、提供前の確認事項

準備済み・実証済み・未実施を分けます

状態	範囲	到達点と残条件
設定・読戻し済み	空基盤・通常配備IAM	2DB・Web／Hosting・メール認証・6 API・3実行主体を準備。配備／業務／運用の限定権限を設定。buildのEditorを除去。実データ・アプリ配備なし。
統合・読取実証済み	CI・アプリ・運用認証	PR #8は包括CI成功後にmainへ統合。単体476・Rules201成功。専用WIFで2DBのSDK読取り成功。索引22件を作成後、API未有効で再停止。初期化・公開・main更新配備は未完了。
準備済み	初期化・正式投入・復旧	閉鎖初期化、既存Authの管理者紐付け、空業務領域への投入・再開、バックアップ／復旧の対象照合をLocalで検証。
公開・照合済み	保守基準版と残確認	保守HTML、3ファイル、期待hash、配信設定、Web構成を確認。初回CI失敗は調査終了、タイムラグ扱い（原因未実証）。通常配備enableも解除済み。保守版維持を独立確認。
提供前に実施	保護・設定・業務受入れ	バックアップ初回成功、Auth退避・通知・復元、正式データ・採番・会社情報・請求先・CSVを確認。HSの最終了承が必要。

入力と判断を揃える順序

段階	確認する内容
公開後の判断	保守表示は10/13公開・独立照合済み。CI・監査記録では失敗箇所を特定できず、本人指示でタイムラグ扱いとして調査終了。原因は未実証。以後はこの保守版を戻し先にする。
構築判定前	設定済み運用／Functions主体の実認証、2DBのRules・索引、保守基準版、管理者UIDを照合。保留中の保護設定は再開指示が必要。初期化・保護の権限は別途確定する。
正式投入後	先に会社情報等を登録すると空領域条件に反するため、投入・読取確認・別了承での再開・設定・最終受入れの順。再開だけでは納品完了としない。
提供判定前	Auth実importは未開放。バックアップ設定の結果不明時は自動再実行せず個別回復判断。請求移管が残る場合は担当・期限・暫定運用可否を明示。

残る日程リスク

HS日程・API先行有効化・通常アプリ再配備・保護の再開時期・初回取得／通知／復元は未確定または未実証です。22日までに構築条件を揃え、23日までに保護を設定する必要があります。目標日は維持しますが、延期したままの保護を完了扱いにしません。

範囲と根拠

初期はCSV出力まで。後発機能を追加せず、Dev試用像を丸ごとコピーしません。根拠は10/13の実装・試験記録、Prod手順・環境仕様・専用ロードマップ。見積りは作業量の推定で、実測時間や予約済み作業枠ではありません。本資料の外部共有は未実施。実環境では承認された保守表示のみ公開し、業務利用は開始していません。