10月末納品に向けた目標スケジュール

10月23日：環境構築目標 ｜ 10月30日：納品の最終判定

現在地と前提

Prodの空基盤、配備認証、main保護を設定し、短期認証・別ジョブ再認証・条件外拒否を実証。保守表示を公開し、内容・版・配信設定を読取り照合済み。直後のCI照合失敗の原因確認は残ります。業務アプリ配備・運用権限は未実施です。HS試用2日と最終受入日は未合意。

目標日	到達点	担当・条件
10/14～15	照合安定性・権限案の確定	開発・オーナー：初回CI照合失敗の原因を確認。運用／Functions実行主体と最小権限を確定。追加の公開・権限変更は実行前に了承。
10/16～20	アプリ統合・運用認証	取得済みの保守基準版を使用。通常アプリの統合レビュー、運用権限・許可外条件の実拒否を検証。HS試用2日を並行調整。
10/21～22	統合確認・構築可否判定	開発・HS：実認証・権限・初回基準版・入力・指摘を確認。22日に23日実行の可否を判定する。
10/23	初回アプリ配備・管理者確認	事前構築済み基盤へ受入済み版を配備・照合。閉鎖状態と管理者を確認。別枠3～4時間。業務開始ではない。
10/26～27	保護実証・正式投入と設定	最大12時間の枠。原資料から投入・全件照合・読取確認。別了承で設定用の書込みを再開し、会社情報・請求先を設定。取得・通知・復元を実証。
10/28	修正・再確認	6時間の調整枠。設定・CSV・重大指摘を確認。必要な再検証と再受入れを行う。
10/29	HS最終受入れ・引渡し	業務確認、引継ぎ状態、社長の開始了承を確認。HS日程は未合意で、早期の確保が必要。
10/30	月末納品の判定・予備日	必須条件を満たして納品。10/31は土曜のため30日を作業上の最終判定日とする。未受入れを完了扱いにしない。

残工数の見直し：22日まで11～17時間（推定）

CI照合の原因確認1～2、通常アプリ統合2～4、運用／実行主体・認証3～5、入力照合1～2、HS支援4時間。旧12～18時間から保守公開2～3を外し、原因切り分け1～2を追加。集中42時間を確保する仮定では余力25～31時間。外部待ち・大幅修正は別リスクです。

月末ラインを維持する条件

HS試用は20～21日まで、最終受入れは29日までを調整目標とします（未合意）。20日に実値・承認・作業枠が未確保なら即報告し、22日に再判定。必須検証や受入れを省いて日付を合わせません。

事前構築と、提供前の確認事項

準備済み・実証済み・未実施を分けます

状態	範囲	到達点と残条件
実証済み	空基盤・限定配備認証	空の2DB・Web／Hosting・メール認証を作成。短期認証・別ジョブ再認証・production環境なし拒否を確認。業務データ・アプリ配備なし。
準備済み	CI分離・統合レビュー	main保護と認証専用PRは適用済み。保守公開workflowは限定統合済み。過去レビューでは通常アプリの仮想統合を確認。現在版の統合・全差分受入れ・配備有効化は未完了。
準備済み	初期化・正式投入・復旧	閉鎖初期化、既存Authの管理者紐付け、空業務領域への投入・再開、バックアップ／復旧の対象照合をLocalで検証。
公開・照合済み	保守基準版と残確認	保守HTML、3ファイル、期待hash、配信設定、Web構成を確認。最初のCI照合は失敗し、原因は未確定。公開enableは解除済み。運用認証は残る。
提供前に実施	保護・設定・業務受入れ	バックアップ初回成功、Auth退避・通知・復元、正式データ・採番・会社情報・請求先・CSVを確認。HSの最終了承が必要。

入力と判断を揃える順序

段階	確認する内容
公開後の残確認	保守表示は10/13公開済み。初回CI照合失敗の原因と再照合手順を確認。再配備せず、公開版を読取り検証する。以後のアプリ配備ではこの保守版を戻し先にする。
構築判定前	運用／Functions実行主体、必要権限、2DBのRules・索引、保守基準版、管理者UIDを照合。権限は読取・初期化・復旧／保護の段階別に承認。
正式投入後	先に会社情報等を登録すると空領域条件に反するため、投入・読取確認・別了承での再開・設定・最終受入れの順。再開だけでは納品完了としない。
提供判定前	Auth実importは未開放。バックアップ設定の結果不明時は自動再実行せず個別回復判断。請求移管が残る場合は担当・期限・暫定運用可否を明示。

残る日程リスク

HS日程・実行承認・運用認証と最小権限・CI照合の原因・初回取得待ち・通知・現行版復元は未確定／未実証です。22日までの成立を条件に23日構築を目指します。10月末の納品ラインは維持しますが、未検証の項目を完了と扱いません。

範囲と根拠

初期はCSV出力まで。後発機能を追加せず、Dev試用像を丸ごとコピーしません。根拠は10/13の実装・試験記録、Prod手順・環境仕様・専用ロードマップ。見積りは作業量の推定で、実測時間や予約済み作業枠ではありません。本資料の外部共有は未実施。実環境では承認された保守表示のみ公開し、業務利用は開始していません。