10月末納品に向けた目標スケジュール

10月23日：環境構築目標 ｜ 10月30日：納品の最終判定

現在地と前提

Prod認証・配備・初期化・正式投入・復旧のLocal実装とCI切替準備を実施。実環境の構築・配備・GitHub設定は未実施です。HS試用2日と最終受入日は未合意。実条件が揃う場合の計画であり、完了を確約するものではありません。

目標日	到達点	担当・条件
10/14～15	実入力と作業枠の確保	開発・オーナー：既存請求先、希望公開先、GitHub、管理者・通知先を照合。事前構築の実行範囲と承認を確定。
10/16～20	Prod基盤を先行構築	別承認後、空の基盤・WIF認証・保守表示の初回基準版を実証。3～4時間の推定。HS試用2日を並行調整。
10/21～22	統合確認・構築可否判定	開発・HS：実認証・権限・初回基準版・入力・指摘を確認。22日に23日実行の可否を判定する。
10/23	初回アプリ配備・管理者確認	事前構築済み基盤へ受入済み版を配備・照合。閉鎖状態と管理者を確認。別枠3～4時間。業務開始ではない。
10/26～27	保護実証・正式投入と設定	最大12時間の枠。原資料から投入・全件照合・読取確認。別了承で設定用の書込みを再開し、会社情報・請求先を設定。取得・通知・復元を実証。
10/28	修正・再確認	6時間の調整枠。設定・CSV・重大指摘を確認。必要な再検証と再受入れを行う。
10/29	HS最終受入れ・引渡し	業務確認、引継ぎ状態、社長の開始了承を確認。HS日程は未合意で、早期の確保が必要。
10/30	月末納品の判定・予備日	必須条件を満たして納品。10/31は土曜のため30日を作業上の最終判定日とする。未受入れを完了扱いにしない。

残工数の見直し：22日まで8～10時間（推定）

実入力・権限照合1～2時間、HS試用支援4時間、別承認後の事前構築・認証実証3～4時間。旧11～14時間からLocal準備完了分を除外。10/14～22に集中42時間を確保できる仮定では差32～34時間ですが、情報待ち・実認証の問題・重大指摘を吸収できる保証ではありません。

月末ラインを維持する条件

HS試用は20～21日まで、最終受入れは29日までを調整目標とします（未合意）。20日に実値・承認・作業枠が未確保なら即報告し、22日に再判定。必須検証や受入れを省いて日付を合わせません。

事前構築と、提供前の確認事項

Localで準備できたことと実環境で残ることを分けます

状態	範囲	到達点と残条件
準備済み	認証・配備・接続	明示対象の短期認証、初回保守表示の照合、同一版成果物、画面・FunctionsのProd接続をLocalで検証。実WIF・配備は未実証。
準備済み	CI分離・切替条件	dev→Dev、main→Prodの条件・排他・未設定時の拒否を準備。GitHub変数・保護設定は未変更。作業ブランチのpushは配備対象外。
準備済み	初期化・正式投入・復旧	閉鎖初期化、既存Authの管理者紐付け、空業務領域への投入・再開、バックアップ／復旧の対象照合をLocalで検証。
実環境で実施	基盤・認証・初回基準版	対象と実行範囲の承認後、A・組織なし・既存請求先で事前構築。実ID・権限を読戻し、短期認証と許可外拒否を確認。
提供前に実施	保護・設定・業務受入れ	バックアップ初回成功、Auth退避・通知・復元、正式データ・採番・会社情報・請求先・CSVを確認。HSの最終了承が必要。

入力と判断を揃える順序

段階	確認する内容
作成前	本人・回復手段、既存請求先と権限、希望ID・URL、GitHub契約・識別子、通知先。HS管理者情報は受領済み資料から照合。
作成・設定後	project番号、Web／Hosting、別々の配備・運用主体、WIF、2DB・Rules・索引、初回基準版、管理者UID、保護設定と実行権限。
正式投入後	先に会社情報等を登録すると空領域条件に反するため、投入・読取確認・別了承での再開・設定・最終受入れの順。再開だけでは納品完了としない。
提供判定前	Auth実importは未開放。バックアップ設定の結果不明時は自動再実行せず個別回復判断。請求移管が残る場合は担当・期限・暫定運用可否を明示。

残る日程リスク

HS日程・実行承認・実認証と最小権限・初回取得待ち・通知・現行版復元は未確定／未実証です。22日までの成立を条件に23日構築を目指します。10月末の納品ラインは維持しますが、未検証の項目を完了と扱いません。

範囲と根拠

初期はCSV出力まで。後発機能を追加せず、Dev試用像を丸ごとコピーしません。根拠は10/13の実装・試験記録、Prod手順・環境仕様・専用ロードマップ。見積りは作業量の推定で、実測時間や予約済み作業枠ではありません。外部共有・実環境操作は今回行っていません。