本番稼働に向けた目標スケジュール

起算日：2026年10月5日 ｜ 本番稼働開始目標：2026年10月30日

本資料は「目標日程」です

各日付は現時点の目標であり、確定した納期・完了日の確約ではありません。

回答・資料提供・確認、または開発・検証等の作業が遅れた場合、その影響に応じて後続作業および本番稼働開始日（納期）も後ろ倒しとなります。変更後の日程はHS様と協議して再設定します。

目標完了日	大項目・実施内容	主担当
10/9	**残仕様・本番準備事項の確認** フォームへの回答、HS管理者名・メールアドレスの決定、本番環境設定の日程調整。	HS
10/13	**過去データ・帳票資料の確定** 不足情報・不明点の解消、UHの引渡日等の補完、保証書のWord差し込み項目の確定。	HS・開発側
10/16	**初期稼働に必要な機能の完成** 回答に基づく改修、保証書用CSV、過去データ登録の準備、検索・採番・期間計算等の検証。	開発側
10/20	**本番環境の構築** HS所有の環境・開発者権限・料金設定、管理者アカウント、バックアップ・障害時対応の準備。	開発側・HS
10/22	**過去データの取込み予行・業務確認** 過去番号を保持した登録と照合。登録・延長・取消・保険報告・請求・保証書印刷を一巡。	開発側・HS
10/26	**HSによる最終確認・操作説明** 実際の担当者が操作し、一覧・CSV・印刷結果を確認。指摘事項を整理して修正。	HS・開発側
10/28	**本番への初期データ登録・照合** 確認期間中の追加・訂正分を反映して本番へ登録。HSが登録結果を照合・了承。	開発側・HS
10/29	**稼働開始の最終判断** 重大な不具合、初期データ、ログイン、問い合わせ先・障害時対応を確認し、開始を承認。	HS社長 ・開発側
10/30	**本番稼働開始** HSによる通常の登録・更新業務を開始。開発側が初日の動作を確認。	HS・開発側

日程を左右する直近のお願い

10/9までの回答・管理者情報の決定と、10/13までの不足データ補完をお願いします。本番環境の準備は改修と並行して進めます。

初期稼働の範囲

HS側で入力し、保証書・請求書はCSVを利用してHS側で作成します。工務店ポータルの利用開始などの後発事項は、今回の稼働条件に含めません。