白蟻保証業務システム 納品書・利用条件

確認用 / 2026年11月1日更新 / 納品・利用開始予定日：2026年11月2日（月）

株式会社ハウスソリューション 御中

開発担当：株式会社 AIR

1. 本資料の状態

本資料は納品前の確認用です。2026年10月30日までのHS最終受入れをもって、本システムの受入れを完了とします。既存機能の不具合・バグは引き続き対応し、それ以外はAriLaboの判断により追加工数対応とします。11月1日の保護検証、11月2日のログイン・メール受信設定・引渡しは残作業として実施し、結果を反映して納品版を確定します。

2. 納品対象

- 本番Webシステム：https://termite-warranty-prod.web.app/
- 物件・保証管理、保証グループ・工務店・本支店管理、担当者管理、会社情報・請求先設定。
- 保険報告、請求一覧、保証書CSV、ダッシュボード・現行アラート。保険満了案内は提供対象から削除済みです。
- 保険報告CSV、請求CSV、保証書CSV。請求書・保証書の仕上げは、確認済みの既存Excel・Word運用を利用します。
- 確定原資料による過去物件442件（HSC99件、SHS66件、UH277件）と関連マスタ・採番。
- 本資料、運用・引継ぎガイド、既存の保険報告説明資料・本番管理アカウントと請求先登録ガイド。

3. 構築・投入の確認済み範囲

2026年10月23日の技術照合では、本番配備、過去物件442件、UH住所欄への契約No複製277件、満了保険の報告不要148期間を確認済みです。保証グループの上限はUH10年・HSC30年・SHS30年です。DevとProdの業務内容を照合済みですが、環境固有の日時・担当者・試験後の変更まで同一であることを意味しません。

会社情報と3グループ請求先は既知の内容で確定し、任意項目は承認された空欄運用です。HS管理者と開発者を登録済み、一般担当は導入時未設定です。開発者の本番ログインは確認済みです。

4. 利用・引継ぎ条件

- 利用開始日と納品日は2026年11月2日です。HS管理者の初回パスワード設定とProdログインも同日に行います。実施済みではありません。

- 初期の動作確認対象はWindowsのChrome・Edgeです。スマートフォン・タブレットの対応拡張は後発です。

- 本番業務とDev試験を区別します。Devの試験データを本番へそのまま複製しません。

- パスワード・再設定リンク・復旧コードは本資料へ記載せず、ご本人が設定・管理します。Google Cloud管理用アカウントと業務アプリの管理者アカウントは別です。

- Google Cloud管理用アカウントのメールをHS側で受信できるよう、11月2日に受信設定と到達確認を行います。

- 同日、HS管理用Googleアカウントの2段階認証を設定し、設定後のGoogle Cloudログインを確認します。

- 現行機能・確定した過去データ取込み仕様を最終受入れ対象とします。大幅な追加仕様は今回の納品へ自動的に含めません。

5. 住所自動入力の外部サービス依存

郵便番号による住所自動入力は、外部サービス「zipcloud」に依存する入力補助機能です。サービスの停止・終了・仕様変更・利用制限、通信状況や収録データの状況により、利用できない場合や住所が取得できない場合があります。

自動入力された住所は利用者が確認し、丁目・番地等を補足・修正してください。複数候補は該当する住所を選択します。取得できない場合も手入力で通常の登録を継続できます。入力済み住所は保持し、再検索するときは該当住所欄を空にします。

検索時は郵便番号と接続に必要な通信情報が外部サービスへ送信されます。氏名・登録住所・Firebase認証情報は検索値として送信しません。登録済み住所が外部データの更新で自動変更されることはありません。

6. 保護・復旧と運用窓口

11月1日に本番の日次バックアップ（30日保持）・PITR・非公開の認証情報退避先を設定し、認証情報2件の初回退避・読戻しと失敗通知の到達を確認しました。同日12:00時点のPITR隔離復元では全784文書・全項目の一致を確認済みです。日次DBバックアップの初回生成と、そのバックアップからの復元は未完了であり、納品時に結果を確認します。PITRの最古利用可能時点は11月1日11:23（日本時間）で、有効化前には遡れません。HS管理者の初回パスワード設定後には認証情報を改めて退避・照合します。

問い合わせはHS → AriLabo → 開発担当の順に引き継ぎます。復旧は開発側が行い、業務上の復旧時点と業務再開はHS側の了承を得ます。Auth退避の確認と実アカウントの復元は別工程であり、実Auth復元を今回実証済みとして扱いません。

7. 運用条件と受入れの扱い

- 対応時間帯、休日・夜間対応、初動時間、復旧目標時間、許容されるデータ損失時間：未確定。特定の時間内対応・復旧を約束する記載ではありません。

- 保守契約・追加改修の個別契約条件：AriLaboを通じて別途確認。本資料では確定しません。

- Google Cloudの予算設定額は1,000円で設定済みです（10月30日オーナー確認）。課金の強制停止設定の有無は本資料では未確認です。

- 受入れは10月30日までの最終受入れで完了とし、11月2日に改めて業務受入れを要求するものではありません。

8. 受入れ・納品作業の記録

- HS最終受入れ：10月30日までの最終受入れをもって受入れ完了。既存機能の不具合・バグは継続対応。

- 保護検証：Dev／Prodごとに取得・通知・復元の結果と証拠を記録予定。

- HS管理者：11月2日の初回パスワード設定・ログイン結果を記録予定。

- Google Cloud管理用アカウント：11月2日のメール受信設定・到達確認を記録予定。

- 最終配備版・正式データ：納品直前の読取り照合結果を記録予定。

- 未完了事項：対応担当・期限・回避方法・了承の有無を記録予定。

- 資料引渡し・受領：11月2日に確認・署名予定。同日利用開始。

9. 本資料の根拠

納品要件、仕様書、10月23日のProd投入・照合記録、zipcloud採用決定（ADR0050）、10月30日のオーナー指示に基づきます。HSの受領や未確定条件への合意を推定したものではありません。

10. 納品・受領確認署名

本書記載の納品物の引渡しを確認し、受領します。受入れ完了後も既存機能の不具合・バグは対応し、それ以外はAriLaboの判断による追加工数対応とします。

署名日：2026年11月2日

株式会社ハウスソリューション 代表者（社長）

ご署名：_____