本番稼働に向けた目標スケジュール

過去データによるDev試験を先行 ｜ HS試験運用：2日

本資料は「目標日程」です

各日付は現時点の目標であり、確定した納期・完了日の確約ではありません。

回答・資料提供・確認、または開発・検証等の作業が遅れた場合、その影響に応じて後続作業および本番稼働開始日（納期）も後ろ倒しとなります。変更後の日程はHS様と協議して再設定します。

目標完了日	大項目・実施内容	主担当
10/9	**過去データ受領・事前点検** HSC 99件・SHS 66件・UH 277件、計442件を確認。不足値・所属・初期状態の対応を整理。取込みは未実施。	開発側
10/13 ～10/15	**Dev初期化・一括取込み・照合** 不明点の解消と取込処理の検証後に実施。過去番号を保持し、件数・日付・保証期間・状態を全件照合。再取込み手順も整備。	開発側 ・HS
10/16・19	**HS試験運用（2日）** Devの実画面で登録・訂正・延長・月別一覧・各CSV・済み登録と取消を確認。指摘をまとめる。実施日はHSと調整。	HS
10/20 ～10/26	**修正・再試験（3～5作業日）** UIや保存形式を必要に応じ修正。形式変更時は再初期化・再取込み・全件照合を行い、期間を再見積り。	開発側 ・HS
10/27	**Prod構築直前の確認** 初期仕様、データ、未解決不具合、管理者情報、設定・権限、再現可能な投入手順を確認。HS試験完了が開始条件。	開発側 ・HS
10/28以降	**Prod構築・本番投入・最終確認** 環境と権限、配備、PITR等の設定・検証後、原資料から本番投入して照合。HS社長による利用開始判断。各日は構築前確認後に設定。	開発側 ・HS
再設定	**本番稼働開始** 従来の10/30は確約しない。上記工程と最終了承を満たして開始日を決める。11月以降への後ろ倒しも含めて調整。	HS ・開発側

日程の前提

土日・祝日を除く案（10/12は祝日）。10/13までに取込条件が確定する前提で、HSの実施日は未合意です。不足情報や保存形式の変更に応じて再調整します。

初期稼働の範囲

初期対応はCSV出力まで。保証書生成・印刷は後発です。過去データは開発側が一括投入し、HSによる1件ずつの手入力は求めません。