10月末納品に向けた目標スケジュール

10月23日：環境構築目標 ｜ 10月30日：納品の最終判定

現在地と前提

修正のmain統合と通常push配備は成功しました。ただし公開直後のHosting照合は、最大4回の再確認後も件数不一致で停止。独立読取りでは実成果物と5項目すべて一致。自動配備は解除し、件数比較の内訳を調査する必要があります。バックアップ保護は本人指示で保留中。HS試用2日と最終受入日は未合意です。

目標日	到達点	担当・条件
10/14〜15	CI照合修正・統合検証	開発：main更新配備後の件数照合が再失敗。3件数の診断と配備SAによる読取り照合を具体化。15日に原因・対応と配備枠を再判定。
10/16〜20	自動配備・入力・HS試用	main更新から正常配備されることを確認。許可外条件・構築入力・保護設定の再開判断を整理。HS試用2日を並行調整。
10/21〜22	統合確認・構築可否判定	開発・HS：実認証・権限・初回基準版・入力・指摘を確認。22日に23日実行の可否を判定する。
10/23	最終構築・管理者確認	先行配備済みなら再配備せず現行版を照合。閉鎖初期化・管理者・保護設定を確認。別枠3〜4時間。保護が保留のままなら構築完了にしない。
10/26〜27	保護実証・正式投入と設定	最大12時間の枠。原資料から投入・全件照合・読取確認。別了承で設定用の書込みを再開し、会社情報・請求先を設定。取得・通知・復元を実証。
10/28	修正・再確認	6時間の調整枠。設定・CSV・重大指摘を確認。必要な再検証と再受入れを行う。
10/29	HS最終受入れ・引渡し	業務確認、引継ぎ状態、社長の開始了承を確認。HS日程は未合意で、早期の確保が必要。
10/30	月末納品の判定・予備日	必須条件を満たして納品。10/31は土曜のため30日を作業上の最終判定日とする。未受入れを完了扱いにしない。

残工数の見直し：22日まで9〜14時間（推定）

件数照合の調査・修正・main配備完了確認3〜5、運用認証1〜3、入力照合1〜2、HS支援4時間。再確認だけでは解消せず、9〜14時間を維持。集中42時間を確保する仮定では余力28〜33時間。保護・正式投入の後半工程と外部待ちは別枠です。

月末ラインを維持する条件

HS試用は20〜21日まで、最終受入れは29日までを調整目標とします（未合意）。20日に実値・承認・作業枠が未確保なら即報告し、22日に再判定。必須検証や受入れを省いて日付を合わせません。

事前構築と、提供前の確認事項

準備済み・実証済み・未実施を分けます

状態	範囲	到達点と残条件
設定・読戻し済み	基盤・通常配備IAM	2DB・Web／Hosting・メール認証・実行主体と限定権限を設定。既定SAのEditorを除去。承認後にCloud Billing APIも有効化。業務データは未投入。
公開・独立照合済み	通常アプリ・運用認証	包括CI後のmain成果物を公開。21 Functions・2DB Rules・22索引・Hostingが独立照合で一致。専用WIFで2DB読取りも成功。main更新配備は成功、直後照合と初期化は未完了。
準備済み	初期化・正式投入・復旧	閉鎖初期化、既存Authの管理者紐付け、空業務領域への投入・再開、バックアップ／復旧の対象照合をLocalで検証。
修正・再検証中	公開直後のCI照合	公開直後のHosting照合は件数不一致で停止。最大4回確認でも解消せず、一覧・期待・集計件数のどの差かは未確定。自動配備停止中。タイムラグと断定しない。
提供前に実施	保護・設定・業務受入れ	バックアップ初回成功、Auth退避・通知・復元、正式データ・採番・会社情報・請求先・CSVを確認。HSの最終了承が必要。

入力と判断を揃える順序

段階	確認する内容
公開後の判断	通常アプリは公開済み。実pushの配備は成功したが直後の件数照合が未達。独立照合の成功をCI成功とは扱わない。保守基準版は保持。保守表示への戻しだけではFunctions・DBは戻らない。
構築判定前	設定済み運用／Functions主体の実認証、2DBのRules・索引、保守基準版、管理者UIDを照合。保留中の保護設定は再開指示が必要。初期化・保護の権限は別途確定する。
正式投入後	先に会社情報等を登録すると空領域条件に反するため、投入・読取確認・別了承での再開・設定・最終受入れの順。再開だけでは納品完了としない。
提供判定前	Auth実importは未開放。バックアップ設定の結果不明時は自動再実行せず個別回復判断。請求移管が残る場合は担当・期限・暫定運用可否を明示。

残る日程リスク

HS日程・照合修正後のmain自動配備・保護の再開時期・初回取得／通知／復元は未確定または未実証です。22日までに構築条件を揃え、23日までに保護を設定する必要があります。目標日は維持しますが、延期したままの保護を完了扱いにしません。

範囲と根拠

初期はCSV出力まで。後発機能を追加せず、Dev試用像を丸ごとコピーしません。根拠は10/13の実装・試験記録、Prod手順・環境仕様・専用ロードマップ。見積りは作業量の推定で、実測時間や予約済み作業枠ではありません。本資料の外部共有は未実施。通常アプリは公開済みですが、初期化・正式投入・業務利用は開始していません。