# 10月末納品に向けた目標スケジュール

**10月23日：環境構築目標 ｜ 10月30日：納品の最終判定**

### 現在地と前提

mainへのpushから通常アプリの配備・公開後照合まで成功しました。Hostingは期待・一覧・集計の1005件が一致。Prodの日次バックアップ・PITR・Auth退避先は解除済みで、Dev／Prodともリリース直前まで保護設定を保留します。HS試用2日と最終受入日は未合意です。

| 目標日 | 到達点 | 担当・条件 |
|---|---|---|
| 10/14～15 | 自動配備完成・残確認 | 開発：集計未返却だけの待機を修正し、実main pushで配備・全5項目照合に成功。以後は運用認証・管理者・構築入力の残確認へ。 |
| 10/16～20 | 自動配備・入力・HS試用 | main更新の正常配備は確認済み。許可外条件・構築入力を整理。保護設定は両環境ともリリース直前まで保留。HS試用2日を並行調整。 |
| 10/21～22 | 統合確認・構築可否判定 | 開発・HS：実認証・権限・初回基準版・入力・指摘を確認。22日に23日実行の可否を判定する。 |
| 10/23 | 最終構築・管理者確認 | 先行配備済みなら再配備せず現行版を照合。閉鎖初期化・管理者を確認。別枠3～4時間。保護は両環境ともリリース直前に、確定スキーマで検証する。 |
| 10/26～27 | 保護実証・正式投入と設定 | 最大12時間の仮枠。保護はリリース直前の開始条件成立時に実施。原資料から投入・全件照合・読取確認。別了承で設定用の書込みを再開し、会社情報・請求先を設定。取得・通知・復元を実証。 |
| 10/28 | 修正・再確認 | 6時間の調整枠。設定・CSV・重大指摘を確認。必要な再検証と再受入れを行う。 |
| 10/29 | HS最終受入れ・引渡し | 業務確認、引継ぎ状態、社長の開始了承を確認。HS日程は未合意で、早期の確保が必要。 |
| 10/30 | 月末納品の判定・予備日 | 必須条件を満たして納品。10/31は土曜のため30日を作業上の最終判定日とする。未受入れを完了扱いにしない。 |

### 残工数の見直し：22日まで6～9時間（推定）

自動配備の調査・修正・実push検証3～5時間を完了し、9～14時間から更新。残りは運用認証／管理者1～3、入力1～2、HS支援4時間。集中42時間の仮定なら余力33～36時間。後半の保護・正式投入、外部待ち、未確定のスキーマ変更は別枠です。

### 月末ラインを維持する条件

HS試用は20～21日まで、最終受入れは29日までを調整目標とします（未合意）。20日に実値・承認・作業枠が未確保なら即報告し、22日に再判定。必須検証や受入れを省いて日付を合わせません。

# 事前構築と、提供前の確認事項

準備済み・実証済み・未実施を分けます

| 状態 | 範囲 | 到達点と残条件 |
| --- | --- | --- |
| 設定・読戻し済み | 基盤・通常配備IAM | 2DB・Web／Hosting・メール認証・実行主体と限定権限を設定。既定SAのEditorを除去。承認後にCloud Billing APIも有効化。業務データは未投入。 |
| 公開・自動照合済み | 通常アプリ・運用認証 | 実main pushで包括CI・配備・直後の全5項目照合が成功。21 Functions・2DB Rules・22索引・Hostingが一致。運用WIFで2DB読取りも成功。初期化・管理者確認は未完了。 |
| 準備済み | 初期化・正式投入・復旧 | 閉鎖初期化、既存Authの管理者紐付け、空業務領域への投入・再開、バックアップ／復旧の対象照合をLocalで検証。 |
| 修正・実証済み | 公開直後のCI照合 | 今回の失敗は集計値の未返却。全件一致を維持し、集計未返却だけ待機を延長。修正後は2回目の確認で1005件一致。未記録の過去失敗まで同じ原因と断定しない。 |
| 提供前に実施 | 保護・設定・業務受入れ | バックアップ初回成功、Auth退避・通知・復元、正式データ・採番・会社情報・請求先・CSVを確認。HSの最終了承が必要。 |

### 入力と判断を揃える順序

| 段階 | 確認する内容 |
| --- | --- |
| 公開後の判断 | 通常アプリは実pushの配備・直後CI照合とも成功。自動配備を有効で維持。保守基準版は保持。保守表示への戻しだけではFunctions・DBは戻らない。 |
| 構築判定前 | 設定済み運用／Functions主体の実認証、2DBのRules・索引、保守基準版、管理者UIDを照合。両環境の保護設定はリリース直前まで再開しない。初期化・保護の権限は別途確定する。 |
| 正式投入後 | 先に会社情報等を登録すると空領域条件に反するため、投入・読取確認・別了承での再開・設定・最終受入れの順。再開だけでは納品完了としない。 |
| 提供判定前 | Auth実importは未開放。バックアップ設定の結果不明時は自動再実行せず個別回復判断。請求移管が残る場合は担当・期限・暫定運用可否を明示。 |

### 残る日程リスク

HS日程・スキーマ変更の内容・保護の再開時期と実証は未確定です。22日までに構築条件を揃えます。保護は確定スキーマでリリース直前に再設定し、提供前の初回取得・通知・復元確認を完了する必要があります。スキーマ変更の規模次第で追加工数を再評価します。

### 範囲と根拠

初期はCSV出力まで。後発機能を追加せず、Dev試用像を丸ごとコピーしません。根拠は10/14の実main配備・解除記録、Prod手順・環境仕様・専用ロードマップ。見積りは作業量の推定で、実測時間や予約済み作業枠ではありません。本資料の外部共有は未実施。通常アプリは公開済みですが、初期化・正式投入・業務利用は開始していません。