白蟻保証業務システム 運用・引継ぎガイド

確認用 / 2026年11月1日更新 / 11月2日利用開始

1. 納品日当日の初回ログイン

1. HS管理者は11月2日に本番URL https://termite-warranty-prod.web.app/ を開きます。

2. 登録済みのHS管理者メールアドレスを確認し、パスワード再設定から初回パスワードを本人が設定します。メール送信は当日の対象・承認を確認して行います。

3. ご本人がログインし、ダッシュボード・物件一覧・管理者メニューを確認します。確認のために架空物件を本番登録する必要はありません。

初回パスワード設定後、開発側が最新の認証情報を改めて退避・読戻し確認します。11月1日の退避は初回パスワード設定前の状態であり、当日の確認を代替しません。

4. メール未着・リンク期限切れ・ログイン不可は、画面のメッセージと発生時刻をAriLaboへ連絡します。パスワードや再設定リンクを報告へ添付しません。

Google Cloud／Firebaseの管理用Googleアカウントと、上記業務アプリのメール・パスワード認証は別です。一般担当は導入時未設定です。追加が必要になったらアプリの担当者管理を用います。

同日、Google Cloud管理用アカウントのメール受信設定も行います。HS側の受信担当・利用端末・受信方法を当日確認し、対象アカウントの受信箱を開けることと、確認メールの到達を確認します。転送先やメールソフトの方式は勝手に決めません。パスワード・確認コードは本人が入力し、資料には残しません。

11月2日当日の必須作業として、HS管理用Googleアカウントの2段階認証を設定し、設定後にGoogle Cloudへログインできることを確認します。 管理画面には11月4日から必要になると案内されています。HSが使う認証端末・方法と復旧手段を確認し、確認コード・復旧コードは資料へ記載しません。現時点では未設定です。

2. 日常操作での注意

- 本番は正式業務用、Devは試験用です。操作前にURLを確認してください。

- 保存・CSV出力などの結果が不明な場合は、連打や同じ登録の繰返しを避け、一覧・詳細で反映結果を確認してください。

- CSVを使うExcel・Wordの既存運用は維持します。個人情報を含むファイルを不特定多数へ共有しないでください。

- 住所候補は利用者が確認します。zipcloud停止・該当なし・通信失敗時は手入力で継続できます。入力済み住所は自動で置き換えません。

- 過去の操作記録にある当時の担当者名は、現在の表示名変更で書き換えません。

3. 問い合わせ・不具合報告

連絡経路：HS → AriLabo → 開発担当（株式会社 AIR）。

伝える内容：発生日時、Dev／Prodの別、画面名、直前の操作、期待した結果と実際の結果、表示されたエラー、業務を続けられるか。画面画像は必要部分だけとし、認証情報や不要な個人情報を含めません。

10月30日までのHS最終受入れをもって受入れ完了とします。既存機能の不具合・バグは引き続き対応します。それ以外はAriLaboが判断し、追加工数対応とします。対応時間・復旧時間・休日対応は未確定です。

4. バックアップと復旧の分担

11月1日、Prodの日次バックアップ30日保持、PITR有効、認証情報の非公開退避先を設定しました。認証情報2件の初回退避・読戻しと、開発側への失敗通知の到達は確認済みです。同日12:00時点のPITR隔離復元は全784文書・全項目が一致しました。日次DBバックアップの初回生成と、そのバックアップからの復元は未完了です。PITRの最古利用可能時点は11月1日11:23（日本時間）で、有効化前には遡れません。Devの保護設定は未実施です。納品版では残検証の結果を反映します。

障害時は、開発側が状況・利用可能な復旧点・影響を調べ、HS側が業務上の復旧時点を了承します。技術検証の後にHSが確認し、別途了承して業務を再開します。バックアップがあるだけで、任意の時点への復旧や一定時間内の復旧が保証されるわけではありません。

Auth実復元の事前試験は開発側オーナー判断で見送り、実障害時に対応します。退避・読戻しは確認済みですが、実取込み・復元後ログインは未実証です。障害時に対象・現在のアカウント・退避内容と実行手順を確認します。HSが独自にDB初期化・復元・権限変更を行う手順ではありません。

5. 納品日に一緒に確認すること

1. 受入れ完了の記録と、継続対応する不具合がある場合の状況共有。業務受入れのやり直しは行いません。
2. 管理者のパスワード設定・Prodログイン。
3. 本番の会社情報、代表的な物件・保証情報、必要なCSVの表示・読取り確認。
4. 保護設定の実施結果、初回取得・通知到達・復元検証の結果。
5. Google Cloud管理用アカウントのメール受信設定と到達確認。
6. 【必須】HS管理用Googleアカウントの2段階認証設定と、設定後のGoogle Cloudログイン確認。
7. 納品書・本ガイド・既存資料の引渡し、HS社長による納品書への署名。同日利用開始。

6. 未確定事項の扱い

対応時間・復旧目標・保守契約条件は未確定です。必要条件をAriLaboと整理し、合意後に資料を更新します。
Google Cloudの予算設定額1,000円は設定済み（10月30日オーナー確認）です。課金の強制停止設定の有無は本資料では未確認です。工務店ポータル再開などの後発項目は初期納品に含めません。

本ガイドは11月1日時点の確認用です。残る保護検証と11月2日のログイン・受領結果を確認して納品版を確定します。