11月2日納品までの作業スケジュール

現在地：Prod構築・正式投入・技術照合は完了

本番アプリ、過去物件442件、マスタ・採番、確定済み会社情報を反映・照合済み。開発者のログインも確認済みです。HS様の最終受入れと保護設定・検証はこれから行います。

日程	工程	行うべき作業
10/23（金）完了	本番環境の準備	【開発側】配備・442件の投入・Devとの業務項目照合、管理者登録、会社情報設定、開発者ログイン確認。
10/26（月）～28（水）	最終受入れの準備	【HS・開発側】HS管理者の初回パスワード設定・ログイン。所在地・連絡先等の最終確認。確認項目・帳票・納品書・運用引継ぎ資料を整理。
10/29（木）・30（金）	HS最終受入れ	【HS主体・開発側支援】現行機能と確定した過去データ取込み仕様で確認。検索・保証・保険報告・請求・CSV／帳票の代表操作を確認し、不具合を是正・再確認。
11/1（日）	保護設定・検証	【開発側】Dev／Prodのバックアップ・PITR（過去時点への復旧）・Auth退避を設定。初回取得、失敗通知の到達、復元可能性を確認。
11/2（月）	最終判定・納品	【HS・開発側】受入れ結果・未解決事項・保護検証結果を確認。納品書・運用資料・管理情報を引渡し、利用開始の了承と受領を確認。

納品の確認条件

① HS管理者がログインできること ② HS最終受入れと重大不具合の解消
③ データ・会社情報・帳票の確認 ④ 保護の取得・通知・復元検証
⑤ 納品書・運用連絡先・管理情報の引渡しと利用開始了承

日程と作業範囲の扱い

バックアップ・PITR・Auth退避は11月1日まで保留します。日程記載は自動実行予約ではありません。最終受入れでは大幅な仕様変更を受け付けず、現行機能・確定取込み仕様を確認します。11月1日は指定された日曜作業枠です。未完了・重大不具合が残る場合は、検証を省略せず納品可否を協議します。

引渡し資料には、住所自動入力の外部サービス（zipcloud）依存と手入力での対応、運用・障害時の連絡経路を記載します。対応時間・復旧目標などの未確定条件は明確にします。